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Ce mémoire a pour but d'étudier la question de la cohabitation entre les méthodes agiles 
et traditionnelles dans la gestion de projet. Au cours des dernières décennies, on constate 
que les pratiques agiles gagnent de la popularité au sein des entreprises. La présente étude 
a pour but de mettre l'accent sur l'équilibre entre les méthodes traditionnelles et agiles 
dans une optique d'optimiser la performance d'un projet. Le second aspect principal est 
de comprendre l'importance de l'équipe projet en place sur le lien entre les méthodes et 
la performance. Ensuite, voir l'impact de de la méthode utilisée sur la performance en 
fonction du type d'activités du projet. 
Le corps de cette recherche est basé sur une mise en pratique de l'approche quantitative 
mais pas statistiques et de type déductif. À partir de la revue littéraire, nous dégageons un 
cadre conceptuel permettant d'analyser la problématique. Ensuite, nous interprétons les 
résultats obtenus à travers un questionnaire présenté aux répondants pour faire ressortir 
des conclusions. 
Les données de l'analyse permettent de valider les trois propositions principales énoncées 
dans la revue littéraire: premièrement, la méthode influe sur la performance; 
deuxièmement, le type d'organisation en place influence la relation entre la méthode 
choisie et la performance engendrée; et troisièmement, le type d'activités va aussi 
influencer la relation entre les méthodes et la performance. 
Cette étude contribue aux débats sur l'articulation entre les méthodes traditionnelles, 
agiles et hybrides et montrent que certaines combinaisons ou variables permettent 
d'atteindre une meilleure performance. 
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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION 
1.1. Conversation 
1.1.1. Gestion de projet et son contexte 
Le contexte dans lequel les entreprises émergent ne cesse d' être de plus en plus 
concurrentiel. Temporellement parlant, elles se doivent d'être toutes aussi innovantes que 
performantes afin de garder une place remarquable sur leur marché. Une bonne 
performance passe par une bonne gestion des projets qui rentre dans la stratégie 
organisationnelle, d' où l' importance de faire le choix approprié d'une méthodologie de 
gestion adaptée à la réalité de l'entreprise (Gray et al. , 2019). 
Les méthodes agiles et traditionnelles sont celles qui dominent dans le domaine de 
la gestion de projet. Bien que les méthodes traditionnelles existent depuis de nombreuses 
décennies, on note également une émergence incessante des méthodes agiles. «La 
méthodologie de gestion de projet agile a été largement utilisée ces dernières années 
comme moyen de contrer les dangers des méthodes de planification frontale 
traditionnelles qui conduisent souvent à des pathologies de développement en aval» 
(Serrador et Pinto, 2015). 
Ce constat fait surgir des questionnements multiples : comment faire un choix 
approprié des pratiques et outils à utiliser, compte tenu du type d'organisations et 
d'activités, et dans le but d'atteindre la performance souhaitée? En d'autres termes, quelle 
est l'approche de gestion qu'il faut favoriser? Sachant que chacune des méthodes possède 
des avantages et des limites, faut-il les appliquer individuellement ou conjointement et 
dans quelles circonstances ? Dans cette mesure, comment faut-il assurer alors une 
cohabitation bénéfique entre les méthodes agiles et traditionnelles? 
Afin de répondre aux questions précédentes, nous nous intéressons d'abord aux 
termes « projet» et « gestion de projet» dans une démarche de présentation et d' analyse 
qui apparait dans la partie suivante de ce premier chapitre. Nous reprenons à notre compte 
les définitions données par les organismes certifiés de la « gestion de projet », et cela dans 
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un but d'assimilation de notre sujet. Le sous-chapitre suivant relate d'abord l'historique 
et l'évolution de la « gestion de projet» dans une première sous-partie, et ensuite 
l'explication des principes et fondements des différentes méthodes en incluant les 
avantages et les limites. 
1.1.2. La définition d'un projet 
Chaque organisme certifié donne à sa manière une définition de projet. Dans cette 
partie, nous en nommons principalement cinq. 
Selon AFITEP (2010, p211), « un projet est défini comme: un effort complexe, 
non répétitif et unique, limité par des contraintes de temps, de budget et de ressources 
ainsi que par des spécifications d'exécution conçues pour satisfaire les besoins d'un client 
». AFITEP parle aussi de la définition que l'organisation internationale de normalisation 
donne d'un projet: « un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités 
coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but 
d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant les contraintes de 
délais, de coûts et de ressource» (AFITEP, 2010, p.211). Dans cette définition, on note le 
caractère de processus: il s'agit d'un enchaînement d'actions permettant de réaliser le 
projet et non juste un effort (Tehar, 2015). 
Le PMI (2017, pA) définit le projet comme: « un effort temporaire entrepris pour 
créer un produit, un service ou un résultat unique ». Cette définition souligne l'effet 
temporel. En effet, l'effort fourni dans le but de créer doit être limité dans le temps, et 
marqué par un début et une fin (Tehar, 2015, p. 14). 
Le PRINCE2 définit un projet comme une organisation temporaire dans le but de 
livrer un ou plusieurs produits commerciaux selon une analyse de rentabilisation convenue 
(Bentley, 2019). 
Enfin, pour l'association française de la normalisation, il s'agit d'un « ensemble 
d'activités qui sont prises en charge, dans un délai donné et dans les limites de ressources 
imparties, par des personnes qui y sont affectées dans le but d'atteindre des objectifs 
définis» (Tehar, 2015). 
3 
Nous notons des points communs dans ces définitions. Chacune souligne la 
nécessité d'établir un objectif et des délais, d'être en possession des ressources en nombre 
limité afin que cela soit considéré comme un projet. Le projet doit être unique, affichant 
un caractère temporel, et une évolution incertaine. 
1.1.2.1. La définition générale de la « gestion de projet » 
La gestion de projet se définit par toutes les activités à réaliser pour mener le projet 
à terme. Dans un livre de management de projet, il est précisé que « La gestion de projet 
fournit un ensemble d'outils efficaces qui permettent au gestionnaire d'améliorer sa 
capacité de planifier, de mettre en œuvre et de gérer des activités en vue d'atteindre des 
objectifs organisationnels précis» (Gray et al. , 2019, p. 3). 
La gestion de projet prend de plus en plus d'ampleur de nos jours. Elle couvre 
beaucoup de secteurs, notamment la construction, le domaine de l'électronique et des 
technologies de l'infonnation (Gray et al., 2019; Larson et Gray, 2014). Elle ne se limite 
pas à cela. La gestion de projet permet également de gérer des projets humanitaires et 
pleins d'autres sphères d'activités (AFITEP, 2010; Gray et al., 2019)· 
1.1.3. Évolution de la gestion de projet 
La gestion de projet existe depuis longtemps. De nos jours, la gestion de projet est 
primordiale au sein de tous les types d'organisation, et joue un rôle critique dans le 
maniement des affaires. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de management. Il peut aussi 
s'appliquer dans la structure de l'organisation afin d'avoir un impact positif dans 
l'ensemble, et ainsi performer. 
Comment peut-on expliquer l'évolution de la gestion de projet et notamment sa 
notoriété accrue? Dès lors qu'elle s'applique à tout, à des personnes différentes travaillant 
dans tout type de domaine (AFITEP, 2010), il s'observe que la théorie elle-même se 
développe avec le temps. C'est à travers des projets personnels qu'il ya eu le 
développement du savoir lié à la gestion de projet, et plus tard cela a constitué le 
fondement de la discipline de la gestion de projet (Gabla, 2016). 
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Dans l'article scientifique « Historical Summary of the Practice of Project 
Management », l'auteur prend des exemples concrets portant sur de grands projets tels 
que la construction de la grande muraille de Chine, ainsi que celle des pyramides en 
Égypte pour expliquer l'évolution de la gestion de projet (Zhang et al., 2009). Pour mener 
à terme ces immenses constructions mentionnées ci-haut, il a fallu apprendre et établir des 
façons de faire. Il s'agissait de trouver des réponses en se questionnant et en se posant des 
questions telles que: comment bien gérer les personnes et les matériaux de manière 
efficace; comment tenniner le projet à temps avec le moins de pertes humanitaires et 
matériaux; Comment mettre sur pied le projet en respectant le délai? L'édification de la 
grande muraille de Chine est un bon exemple de projet, se démarquant par sa grandeur et 
sa durée. D'une longueur de 21 196 kilomètres, ce monument dont la construction a duré 
presque 2000 ans, est le plus grand dans l'histoire de l'humanité. À l'époque de l'antiquité 
où tout se faisait manuellement, les responsables des projets de construction faisaient face 
à la problématique en lien avec les moyens de transport et la communication pendant le 
chantier de la grande muraille de Chine. Ce monument fut construit dans les montagnes, 
ce qui a rendu difficile le transport des matériaux en grandes quantités et a engendré des 
retards dans la livraison et une prolongation du délai du projet. De plus, le seul moyen de 
communication était par cheval ou par oiseau. Cette opération pouvait prendre de 
nombreuses semaines et entrainer un ralentissement dans l'accomplissement des tâches. 
Afin de faire face à cela, il a fallu instaurer des pratiques permettant de gagner en 
productivité et en efficacité, à savoir: diviser le projet en plusieurs courtes sections avec 
les mêmes méthodes de standardisation. Cela a permis d'assurer un contrôle du progrès 
du projet, ainsi qu'une meilleure coordination; en cas de retard quelconque, le 
responsable avait à décider quels types de méthodes devant être utilisées pour réduire 
l'impact ou rattraper le retard sur le travail. 
Pour s'assurer que chaque petit projet puisse être accompli à temps, il fallait 
instaurer un système de gestion efficace et flexible afin de déceler en avance les détails 
nécessaires, comme rassembler les données et les informations pour les phases de 
planification / conception du projet, collaborer avec des organisations et différents types 
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de personnes, établir des calendriers de construction détaillés et même suivre le projet par 
un groupe de spécialistes désignés par l'empereur pour s'assurer que chaque section de 
mur en construction était de bonne qualité. 
Un autre bon exemple pris par l'auteur est la construction de la pyramide de Gizeh 
en Égypte. Il permet d'illustrer comment la pratique dite « informelle» de la gestion de 
projet existait depuis très longtemps. Cette construction s'est faite en 5 étapes. D'abord la 
phase d'initiation: le pharaon donne l'ordre de construction et un chef en construction est 
sélectionné. Puis la phase de planification: elle s'observe lors de la présentation du plan 
de construction par un talentueux architecte égyptien, déterminant à cette occasion le lieu 
et le temps ainsi que les ressources nécessaires. Ensuite vient la phase de l'exécution, 
durant laquelle le chef de la construction donne le plan du projet aux groupes de 
construction afin de l'exécuter. La phase de contrôle est effectuée par les esclaves, et la 
dernière phase qu'est la livraison consiste en la présentation du projet finit au pharaon par 
le chef de construction. 
La construction de la grande muraille de Chine et des pyramides d'Égypte est une 
double illustration des pratiques informelles de la gestion de projet dans le domaine de la 
construction. Ces méthodes sont aussi apparues dans les développements non scientifiques 
et technologiques, au niveau des gouvernements et même dans la littérature. 
Tout au long du 18e siècle, de multiples techniques et méthodes ont été 
développées et mises en place dans le but d'optimiser le processus de gestion de grands 
projets (Raharinirina, 2009). En 1860, les États-Unis ont réussi leur projet gouvernemental 
en construisant leur premier chemin de fer transcontinental. Toujours à la même époque, 
le scientifique Frederick Winslow Taylor a présenté un outil permettant de mettre en place 
une structure de répartition du travail, consistant à décomposer le projet en éléments 
livrables, la fameuse matrice Work Breakdown Structure (WBS) (Raharinirina, 2009). 
Par la suite, Henry Gantt a développé le fameux diagramme de Gantt ; et Henry 
Fayol a exposé la théorie de management connu sous le nom du fayolisme (Observatoire 
de l'Innovation Managériale, 2020). 
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Après la première guerre mondiale, la gestion de projet est une discipline qui 
s'applique dans les industries militaires parce que les applications militaires sont 
généralement caractérisées par une planification détaillée et complète avec une longue 
durée de projet (Tehar, 2015). Dans les années 1950, de nouvelles approches de gestion 
et de structures organisationnelles sont inventées afin de répondre aux besoins de projets 
gouvernementaux et militaires à plus grande échelle et plus complexes. On parle 
notamment des méthodes nommées «CPM et PERT ». 
Le PMBOK« Project Management Body of Knowledge » définit le CPM (traduit 
de l'anglais "Critical Path Method" : «comme une séquence d'activités définies qui 
détermine la durée du projet». Cette méthode a été utilisée pour produire la première 
bombe atomique lors du « projet de Manhattan ». 
Le Program Evaluation and Review Technique (PERT) ou programme 
d'évaluation des techniques de contrôle est un outil visuel d'ordonnancement et de 
planification de projet développé aux États-Unis par la marine américaine. Au fil du 
temps, CPM et PERT ont fusionné dans une technique appelée "CPM / PERT". 
Au cours des années 1960 et 1970, un besoin important se fait ressentir et émerge 
très rapidement: l'utilisation des logiciels de gestion de projet automatisé. Cette notion 
apporte plus d'efficacité et de facilité dans la planification et le contrôle du projet. 
Temporellement parlant, le domaine de « la gestion de projet» exerce au fur et à 
mesure de plus en plus d'influence dans le monde des affaires (Aubry et al., 2016; Larson 
et Gray, 2014).Un autre exemple concret est la réalisation du programme Apollo, qui a 
utilisé les concepts, techniques et outils de la gestion de projet afin de permettre au final 
à Neil Armstrong et Buzz Aldrin de marcher sur la lune en 1969 (Andrew, 2015; Larson 
et Gray, 2014b). 
Par la suite, dans les années 1970, dans le domaine informatique, l'approche 
« cascade» marque le début des grands développements de systèmes d'information. Cette 
approche consiste tout simplement à passer par plusieurs phases du cadrage du projet 
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jusqu'à la fin, et la méthode est de passer à la phase suivante quand la précédente est 
validée, tout en évitant une démarche de rétroaction (Tehar, 2015). 
Depuis ce temps, les méthodes ne cessent d'évoluer afin de s'adapter à leurs 
environnements et époques. Nous notons par exemple la publication des bases de« Scrum 
» en 1996 par Ken Schwarber et Jeff Sutherland, en 1999 la méthode RAD2 par Jean-
Pierre Vickoff, et plein d'autres. 
En 2001, nous soulignons la publication du fameux «manifeste agile» par 17 
experts en développement de logiciels. Le manifeste pour le développement agile de 
logiciels est un recueil rassemblant diverses méthodes dites agiles. Ce sont des pratiques 
qui viennent compléter le traditionnel cycle de développement en cascade qui ne s'adapte 
pas assez rapidement à l'évolution et à la réalité des organisations. Dans cette pratique, le 
découpage en étapes y reste primordial et de plus chaque étape est subdivisée en ce qu'on 
appelle itérations. 
Tout au long de cette revue, nous constatons qu'il y'a une certaine relation entre 
l'environnement/époque dans lequel on se trouve et les méthodes de projet appliquées. La 
gestion de projet s'adapte et évolue dépendamment de son époque, cela dans le but 
constant de répondre aux besoins réels du moment. Ces pratiques sont passées 
« d'informelles» à une discipline indispensable pour les organisations. 
1.2. Problématique générale 
1.2.1. Les méthodes traditionnelles 
1.2.1.1. Présentation et idéologie de l'approche IPMA 
L'International Project Management Association (IPMA) fut créée en 1965. Il 
s'agit d'une fédération internationale composée de 77 associations nationales à travers le 
monde, mais présentes principalement en Europe. L'IPMA-Competence Baseline (ICB) 
est la référence pour l'IPMA. Mais chaque association nationale l'adapte dans sa langue 
et culture locale en le nommant National Competence Baseline (NCB). Il y a eu plusieurs 
versions de l'ICB permettant de s'adapter à la demande contemporaine du marché. 
8 
Néanmoins la toute dernière mise à jour fut publiée en 2015; il s'agit de la 4ème version 
qui est utilisée jusqu'à présent. 
La version ICB 4.0 englobe 29 compétences divisées en 3 domaines de 
compétences: contextuelle, technique et comportementale. En effet dans cette référence, 
cette fédération internationale cherche à mettre en avant les habilités primordiales des 
professionnels afin de créer de la valeur à travers ces compétences susmentionnées. Ces 
compétences font partie de ce que l'on appelle « la vision du chef de projet ». Le domaine 
de compétences contextuelles touche à tout ce qui a trait à la stratégie, la gouvernance-
structure-processus, la conformité-normes et règlements, pouvoir et intérêts, culture et 
valeurs. Le domaine de compétences techniques concerne tout ce qui est pratique tel que: 
la conception de projet; les exigences et objectifs; le périmètre et le contenu; le 
déroulement et le délai; l'organisation-information et documentation; la qualité; les 
coûts et le financement; les ressources; l'approvisionnement; la planification et le 
contrôle ; les opportunités et risques; les parties prenantes; le changement et la 
transformation. Les compétences comportementales appuient la notion de la gestion du 
personnel, notamment l'autoréflexion et l'autogestion; l'intégrité personnelle et la 
fiabilité; la communication personnelle; les relations et l'engagement; le leadership; le 
travail d'équipe; les conflits et les crises; l' ingéniosité; la négociation; l'orientation-
résultats. Tout ceci fait partie de ce que l'on appelle la vision de compétence du chef de 
projet. 
À la différence des autres institutions, l'approche IPMA ne propose pas de 
méthodologies, mais plutôt les aptitudes qu'un chef de projet devrait avoir ainsi que le 
modèle d'évaluation qui se fait à travers 4 niveaux. Le niveau A étant la plus haute 
certification et le niveau D pris comme le niveau d'entrée ayant le moins d'exigences, le 
professionnel sera celui qui satisfait aux exigences des niveaux B et C. Il va sans dire que 
chaque certification nécessite de posséder un certain nombre de connaissances et 
d'expériences dans la gestion de projet. 
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L'un des avantages de cette approche est l'adaptation à la réalité socioéconomique 
et culturelle à travers le NCB ; ce qui favorise l'atteinte des objectifs et une amélioration 
de la performance des projets. Cette cohésion avec la réalité contribue à la réussite des 
projets à travers des régions du monde ainsi que dans des secteurs d'activités diverses 
(Tehar, 2015). Comparée à d' autres approches, celle-ci affiche une grande ouverture et 
met l'accent sur les aspects comportementaux et les aptitudes personnelles du gestionnaire 
de projet comme facteurs de réussite et de la performance des projets. 
Certes, cette approche présente des avantages. Néanmoins, elle ne possède pas de 
méthode bien précise intégrant ces éléments de compétences dans la pratique/processus 
de management de projet. Contrairement aux autres, elle ne comporte pas d'étapes 
préétablies pilotant le projet du début jusqu'à la fin (Larson et Gray, 2014). 
1.2.1.2. Présentation et idéologie de l 'approche Project Management Institute (PMI) 
Le Project Management Institute (PMI) a été fondé en 1969. C'est une association 
professionnelle qui ne cesse de s'agrandir continuellement. Utilisé initialement dans le 
domaine de la construction et par la suite pour des projets gouvernementaux, il promeut 
les meilleures pratiques et principes en management de projet (Tehar, 2015). Le PMI 
publie plusieurs standards et meilleures pratiques. Mais c'est le Project Body of 
Knowledge (PMBOK) qUI constitue la référence du PMI en matière de corpus de 
connaissances. 
Le PMBOK présente une approche par processus, caractérisée par 5 groupes de 
processus interdépendants: processus de démarrage ; processus de planification, 
processus d'exécution, processus de clôture ainsi que le processus de surveillance et de 
maîtrise. La mise en place de ses processus doit être conforme aux exigences, 
indépendamment du type d'organisation! types d' activités. 
Le PMBOK apparait comme un outil fiable parce qu'il donne une description 
essentielle et minutieuse des processus, permettant la réalisation du projet en matière 
d'intrants, d'outils, de techniques et d'extrants. L'implication de l'équipe projet se 
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manifeste à travers leurs présences aux différentes étapes, facilitant ainsi le processus 
décisionnel. 
L'une des limites de l'approche PMI par processus est le caractère rigide et 
mécanique. En effet, l'équipe devient simplement l'exécuteur des normes et des exigences 
dans la conduite du projet. Il n'y a pas de place pour l'innovation et la créativité, et encore 
moins l'adaptabilité au contexte, ce qui affecte directement le niveau de performance. La 
performance passe aussi par l' engagement, l' implication, ainsi que la motivation des 
membres de l'équipe de projet (AFITEP, 2010; Tehar, 2015). 
Bien que le PMBOK soit utilisé universellement, ses standards ne prennent pas en 
compte les spécificités socioculturelles de toutes les régions du monde (Gourc, 2006).Cela 
peut aussi constituer un frein à la performance dans quelques régions. 
1.2.1.3. Présentation et idéologie de l'approche PRINCE2 
Publiée pour la première fois en 1975, l'approche PRINCE 2 fut utilisée comme 
norme de management de projet technologique au Royaume-Uni. Par la suite en 1989, 
elle fut adoptée cette fois-ci dans la conduite des projets du gouvernement britannique par 
l'office gouvernemental du commerce. De nos jours, on constate que cette méthode est 
utilisée dans plus de 20 000 organisations dans le monde (Bentley, 2019). 
PRINCE2 est une méthodologie construite sur une base d'expériences pratiques 
réussies. Elle fournit un ensemble de processus et de thèmes permettant de mener le projet 
à terme en s' adaptant à son environnement (Bentley, 2010). Cette approche facilite 
l'optimisation de la rentabilité à travers un contrôle étroit des risques de façon permanente, 
afin de maintenir un certain niveau de contrôle sur la performance du projet (Vignikin, 
2013). On note trois principales entités dans le PRINCE2 à savoir les principes, les thèmes 
et les processus. 
Son avantage dominant est son adaptabilité. Cette méthodologie peut être utilisée 
dans tous les types de projets (Retory, 2017). Contrairement à l'approche PMI, elle est 
plus axée sur le produit que sur le processus, et toutes les parties prenantes sont impliquées 
du début jusqu'à la fin du projet (Tehar, 2015). 
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De plus, cette pratique favorise un avancement moins risqué du projet parce 
qu'elle exige une planification à toutes les étapes du projet et par conséquent plus de 
performance. Toutefois, cette technique démontre des lacunes également. 
La planification à toutes les étapes peut avoir comme conséquence d'alourdir le 
projet et une perte de temps considérable. Un alourdissement qui se manifeste également 
à travers la bureaucratisation de l'environnement du projet créée entre l'entreprise et le 
comité de pilotage. On note une limitation des pouvoirs du chef de projet dans 
l'approbation des changements, ce qui a pour conséquence de rendre les processus assez 
lourds, ce qui peut se répercuter sur le temps du projet et aussi sur sa performance globale. 
Prince 2 est basé sur des expériences passées, en d'autres termes elle est composée 
de techniques déjà documentées ailleurs ou très spécifiques à un secteur (Retory, 2017). 
Cependant, cette méthode Prince 2 n'inclut pas des aptitudes utiles telles que le leadership, 
les compétences comportementales interpersonnelles du chef de projet, les compétences 
en management des équipes multiculturelles. Cela peut constituer un obstacle aux 
performances des projets. 
La gestion de projet traditionnelle, qui vise à établir une planification accrue et à 
être conforme à la planification, mène à une gestion de projet qui manque de flexibilité 
pour les conditions changeantes des projets d'aujourd'hui (Andrew, 2015). Les approches 
agiles en gestion de projet connaissent une croissance en popularité. Alors que les 
approches agiles sont très prometteuses, elles nécessitent de nouvelles compétences, de 
nouveaux outils et de nouvelles techniques en gestion de projet. 
1.2.2. Les méthodes agiles 
1.2.2. 1. Présentation et idéologie des méthodes agiles 
Les méthodes dites « agiles» regroupent un ensemble de pratiques de pilotage et 
de réalisation de projets. Ces méthodes ont pour origine « le manifeste agile» publié en 
2001. Le terme « agile» fait référence à de nombreuses méthodes existantes telles que: 
scrum, XP, lean, kanban, agile up et crystal. La méthode la plus connue est le scrum avec 
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56% d'utilisation, 14% pour des méthodes hybrides, 5% pour le kanban, 1 % pour le lean 
startup, 1 % pour le XP et bien d'autres (Beeulé, 2012) 
« Le manifeste agile» se compose de 4 valeurs et 12 principes. Les 4 valeurs 
énoncées sont les suivantes: « - Les individus et leurs interactions plus que les processus 
et les outils. - Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. - La 
collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. - L'adaptation au 
changement plus que le suivi d'un plan.» (Collectif, Le manifeste agile, 2001) 
Les 12 principes sont présentés dans le tableau ci-dessous pris dans le manifeste 
agile. 
Figure 1 
Les 12 principes du manifeste agile l 
1. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en Il rant rapidement et 
régulièrem nt des fonctionnalités grande \laie f ajout e. 
2. Accueillez. posi vement les changements de besoins, même tard dans le projer. 
Les processus Agiles exploitent le changement pour donner un a antage 
compétitlr au client. 
3. Livrez fréquemment un logiciel opérationnel a ec des cycles de quelques 
semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. 
4. les utilisateurs ou leurs représentants el fe développeurs doivent rallailler 
ensemble Quotidiennement tom au long du projel. 
5. Réalisez les projets avec des personnes motivées. fournissel-Ieuf l'environnement 
et le soulien donlils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les 
obJectifs fixés. 
6. la méthode la plus simple et la plus ef lcace pour transmettre de l'info,mation 
à J'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en 
face à face. 
7. Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. 
8. Les processus Agiles encouragent un rythme de développement sou enable. 
Ensemble. les commanditaires. les développeurs et les utilisateurs devraient être 
capables de maintenir indé miment un tyUlme constant. 
9. Une allention continue à l'excellence technique et a une bonne conception 
renforce l'agilité, 
10. La simplicité · c'est-à-dire l'art de minImiser la quantl e de travail inutile - est 
essentielle. 
11. Les meilleures architectures, spécifications e conceptIons émergent d'éqUipes 
auto-organisées. 
12. Â inter alles réguliers, l'équipe rértéchil au moyens de deveOl' plus efficace, 
puis règle et modifie son comportement en conséquence. 
1 Tiré du Manifeste agile (200 1). http://agilemanifesto.orgliso/fr/manifesto.html 
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Les méthodes agiles viennent enrichir les méthodes classiques qm sont 
généralement irréversibles et difficilement modifiables. Voici les définitions de quelques-
unes de ces méthodes: 
• La méthode la plus populaire est le « Scrum », créé par Ken Schwaber en 1996. 
Il la présente comme une approche déterminant une voie à suivre et un outil 
essentiel dans un projet. Cette méthode peut être visualisée comme un cadre 
composé de ce que l'on appelle le «backlog» contenant les éléments 
incontournables à inclure afin d'obtenir le produit souhaité par les différents 
intervenants du projet. Le product owner lui s'assure de choisir les bons éléments 
à traiter et faisant partie du « backlog ». Enfin, le « scrumMaster » se charge de 
l'avancement du projet à travers ce qu'on appelle le «sprint» ; il s'assure 
également que chaque personne de l'équipe soit bien outillée pour faire avancer 
le projet. 
• La méthode « Extreme programming » (XP) fut créée par Kent Beck en 1999 et 
publiée dans le livre « Extreme Programming Explained ». Cette méthode prône 
les valeurs suivantes: la communication, la simplicité, la rétroaction, le courage 
ainsi que le respect. 
• La méthode « Lean software deve10pment » est tout simplement une exécution 
des méthodes de production Lean, mais en développement de logiciels. En 2003, 
Tom et Mary Poppendieck exposent cette pratique dans leur ouvrage «Lean 
software development: an agile toolkit ». Cette méthode se décline sur sept 
principes: l'élimination des gaspillages, l'amélioration d'apprentissage, le retard 
de l'engagement, la livraison aussi vite que possible, l'octroi de pouvoir à 
l'équipe, l'intégration de la qualité dès la conception, la considération du produit 
dans sa globalité. 
• La méthode «Kanban », inspirée du système de production de Toyota et des 
méthodes « Lean », mais adaptée au cadre du développement logiciel, peut être 
un système visuel de gestion des processus qui signale la quantité; ce qu'il faut 
produire; ainsi que le moment opportun. 
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• Développée par Alistair Cockbum (2000), « Crystal» est la seule méthode agile 
avec des sous-méthodes ; en outre, elle est adaptable aux spécificités de chaque 
projet. Les principes clés sont la livraison fréquente, la rétroaction continue, la 
communication constante, la sécurité, l'accès, et enfin les tests automatisés et 
l'intégration (Cockburn, 2000). 
Avantages et limites des méthodes agiles 
L'agilité est fondée notamment sur le changement, la culture du résultat, la 
transparence et la communication, le respect des utilisateurs et des clients, ainsi que 
l'esprit d'équipe. De plus, elle découpe le projet en plusieurs objectifs plus petits afin 
d'obtenir plus sûrement et rapidement un résultat, tout en mettant en place une petite 
équipe de personnes pour faciliter la flexibilité et l'adaptabilité (Collignon et Schopfel, 
2016; Raharinirina, 2009). 
Comme toute méthode, son utilisation ne garantit pas forcément la réussite ni 
l'absence de risques. Une possibilité de dysfonctionnement reste également pendante au 
niveau des rôles attribués à chacun, si l'individu n'effectue pas la tâche lui assignée (par 
exemple en ce qui concerne le scrum master, le product owner ou l'équipe). 
Ces méthodes agiles nécessitent un apprentissage constant, tout en continuant à 
développer le projet au rythme qui est imposé; elles exigent aussi un maintien de la 
communication avec le client, qui doit être préservée tout au long du projet. Dans cette 
logique, l'apprentissage de ces méthodes par l'équipe peut constituer une tâche 
supplémentaire à accomplir. Par ailleurs la présence de la peur du changement, le recours 
à une méthode mal expliquée, la tenue des réunions interprétées ou vécues comme des 
réunions de surveillance, peuvent être des freins au bon fonctionnement de l'agilité. 
L'analyse de ces deux approches classiques et agiles met en lumière les points 
positifs et négatifs de chacune d'elles. Certes, considérée à part, l'une et l' autre 
comportent des lacunes, mais prises ensemble, elles deviennent complémentaires. 
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1.2.3. Les méthodes hybrides 
La notion de « méthode hybride» est un sujet d'actualité et assez récent dans le 
domaine de la gestion de projet. C'est un domaine qui suscite un grand intérêt auprès de 
nombreux chercheurs et professionnels qui cherchent à mieux assimiler, et mieux 
comprendre son application, son rôle et son utilité dans une organisation au sein d'un 
projet. 
En passant en revue des articles scientifiques ainsi que des écrits littéraires y 
relatifs, l'on ne trouve pas une théorie ou méthode universelle avec des étapes et des 
processus déjà établis comme pour les autres méthodes énumérées dans ce mémoire. Nous 
pouvons citer ici l'exemple de l'approche PMBOK, qui est l'une des méthodes 
traditionnelles se présentant comme une approche par processus caractérisée par cinq 
groupes de processus interdépendants, ou encore « la méthode agile Scrum » caractérisée 
par les sprints. Quelques recherches parlent plutôt d'une intégration d'une nouvelle 
méthode à une méthode déjà présente et pratiquée dans un souci de performance, pour 
atteindre de meilleurs résultats. 
Cette tendance «Hybride» commence premièrement dans les industries de 
technologies de l'information, car ces méthodes s'y révèlent complémentaires, pour 
ensuite être appliquées dans les entreprises manufacturières (Cooper, 2016). La littérature 
en gestion de projet présente les méthodes traditionnelles comme étant prédictives et les 
méthodes agiles comme une intégration du changement à travers des cycles itératifs 
courts. Les méthodes hybrides permettent de remédier aux limites de chacune des deux, 
qualifiées de rigides d'une part, et de pas assez adéquates pour gérer des projets 
complexes, d'autre part. Il est donc question d'une combinaison des méthodes afin de tirer 
de chacune d'elles le meilleur bénéfice et de pallier leurs limites respectives. Sommer, 
Hedegaard, Dukovska-Popovska, Steger-Jensen expliquent que les processus hybrides 
combinant des éléments des modèles agiles et stage-gate offrent une alternative plus 
flexible aux systèmes conventionnels (Sommer, Hedegaard, Dukovska-Popovska et 
Steger-Jensen, 2015, pp. 34-45). La combinaison des méthodes agiles et traditionnelles 
peuvent apporter de la flexibilité, la rapidité, l'amélioration de la communication surtout 
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lors du développement d 'un nouveau produit, une meilleure communication au sein de 
l'équipe ainsi que la facilitation du contrôle de projet (Cooper, 2016). 
1.3. Point d'intérêt important 
1.3.1. Problématique spécifique 
Le management de projet est très présent, voir primordial dans les organisations. 
Tout au long du 20e siècle, l'on observe un accroissement des méthodologies, qui sont 
initiées par des regroupements professionnels. Eu égard à leur importance accrue dans la 
gestion de projet, ces rassemblements sont devenus de véritables institutions et ont 
contribué à la mise en place des standards de bonnes pratiques en management de projet 
(AFITEP, 2010; G. Muller, 2016). À travers ces regroupements, voire des écoles de 
pensée, il se manifeste une volonté de transmission des connaissances, une 
universalisation des méthodes, des outils, et des processus. 
Nous gardons aussi à l'esprit l'existence de différentes méthodes; celles dites 
traditionnelles, et celles appelées méthodes agiles. À la vue de l'analyse qui a été faite 
précédemment, tout en considérant la place qu'occupent les méthodes agiles et tous les 
questionnements autour de l'agilité, nous nous devons de concentrer notre recherche sur 
une problématique précise: dans quel contexte lors de l'élaboration d'un projet, pouvons-
nous allier les méthodes agiles et traditionnelles dépendamment du type d'organisation et 
du type d'activité d'un projet dans le but de l'amélioration de la performance? 
1.3.2. Cadre conceptuel préliminaire 
Une méthode donnée peut avoir une influence sur une certaine performance; mais 
le niveau d'influence dépendra peut-être d'un type d'organisations particulières et du type 
d'activités. Dans notre démarche, nous cherchons à comprendre les facteurs en jeu et les 
relations qui regroupent les facteurs ci-après: la méthode choisie, le type d'organisations, 
le type d'activités ainsi que le degré de performance. Étant entendu que les méthodes 
choisies peuvent avoir un impact sur la performance du projet ou le management du projet, 
tout cela en fonction du type d'organisations et d'activités. L'objectif de cette analyse est 
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donc de permettre de savoir comment mieux combiner et prendre en considération ces 
facteurs dans l'unique but d'atteindre les objectifs fixés en matière de performance. 
Comment faire un agencement adéquat permettant une optimisation des résultats? 
Méthodes 
Figure 2 
Cadre conceptuel préliminaire 
Types d'activités 
Type d'organisation du 
projet 
1.4. Localisation de la recherche dans le champ de recherche. 
Pi?rlormance 
Dans la ligne de notre problématique, nous focalisons notre attention sur les écrits 
portant sur les méthodes de gestion de projet, qu'elles soient traditionnelles ou agiles. Par 
ailleurs, le fait de nous appesantir sur le rôle et l'influence des types d'organisation et des 
types d'activités, nous conduit à explorer aussi la littérature qui s'intéresse à la gestion 
organisationnelle de projet. Et cette démarche s'inscrit dans l'optique de déceler 
l'influence éventuelle de ces types d'organisations ou d'activités sur les notions de 
performances des projets. De même, la littérature qui traite de la performance des projets 
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ainsi que les éléments clés de succès méritent également d'être pris en considération. Tout 
cela est résumé par le diagramme indiqué ci-dessous. 
Figure 3 
Localisation dans le champ de recherche 
1.5. Objectifs et questions de recherche 
Cette section parle des objectifs et des questions de recherche de ce mémoire, 
traitant de la combinaison des méthodes agiles et traditionnelles en gestion de projet, en 
prenant comme facteurs le type d'organisation et le type d'activité en vue de 
l'amélioration de la performance. La présentation se fait sous forme de tableau subdivisé 
en 2 sous parties: d'abord la définition des facteurs suivie de la partie analyse portant sur 
les relations entre les facteurs. Chaque facteur est défini à travers les questions de 
recherche, cela dans un but de clarifier dès le départ le positionnement ainsi que les 
caractéristiques qui vont être analysés. Par la suite, une détermination des questions de 
recherche portant sur les liens entre les facteurs tels que, l'influence de la méthode sur la 
performance; l'impact du type d'organisation sur la relation entre la méthode et la 
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performance; l'influence du mode d'activités sur le choix de méthodes au-delà de la 
performance souhaitée. Dans cette même partie, nous formulons les propositions de 
recherche qui sont en liens avec l' analyse et la compréhension attendue de ses diverses 
relations, à savoir : si la méthode influence la méthode; si le type d'organisation en place 
influence la relation entre la méthode choisie et la performance engendrée; si le type 
d'activités va aussi influencer la relation entre la méthode et la performance. 
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Tableau 1 
Objectifs et questions de recherche 
Objectifs (0) Questions de recherche (QR) (Chapitre2) Propositions 
Définir les facteurs: 
QR 1.1 Quelles sont les méthodes de projet 
01 : Méthodes 
en présence? 
QRI.2 Quelles sont leurs principales 
caractéristiques? 
QR2.1 Quelles sont les différentes 
02 : Performance 
dimensions de la performance? 
QR2.2 Quels sont les indicateurs et les 
moyens de mesure? 
QR3 Quelles sont les différentes modalités 
03 : Types d'organisations d'organisation /équipe de projet/Structure 
de projet. 
QR4.1 Quels sont les types d'activités 
04 : Types d'activités 
pertinents à considérer dans une 
perspective de projet et de méthodologies 
de conduite de ces activités? 
Analyser et comprendre les relations entre facteurs 
QR5.1 Quel pourrait être l'équilibre, entre 
méthodes traditionnelles et méthodes 
05 : L'influence de la agiles pour optimiser un degré de PILa méthode influence la 
méthode sur la performance d'un projet? performance 
performance. 
QR5.2 En quoi telle méthode peut-elle 
influencer telle performance? 
QR6.1 En quoi le choix d'un mode 
d'organisations peut-il influencer la 
06 : L'impact du type relation entre les méthodes et la P2 : Le type d'organisation 
d'organisation sur la performance ? en place influence la relation 
relation entre la méthode et QR6.2 Selon le type d'organisation d'un entre méthode choisie et 
la performance. projet, y a-t-il une hybridation des performance engendrée 
méthodes qui donne de meilleures 
performances? 
QR7.1 En quoi une utilisation d'une 
méthode appropriée selon le type P3 : Le type d'activités va 
07 : L'influence du mode d'activités peut-elle avoir un meilleur aussi influencer la relation 
d'activités sur le choix de impact sur la performance? entre méthodes et 
méthodes au-delà de la QR7.2 En fonction du type d'activités, est- performance. 
performance souhaitée. ce qu'un agencement ou une combinaison 
des méthodes traditionnelles et agiles peut 
donner une meilleure performance? 
CHAPITRE 2 - REVUE DE LA LITTERATURE 
2.1. Les méthodes traditionnelles contre les méthodes agiles 
Nous pouvons constater que de nos jours l'agilité occupe une place importante 
dans la gestion de projet (Tehar, 2015). Créée par un groupe de professionnels et de 
praticiens, cette pratique suscite de l' intérêt auprès des chercheurs qui désirent explorer 
en profondeur toutes les facettes de cette notion récente, et aussi acquérir une meilleure 
compréhension de son impact dans la réussite des projets (Guillot, 2012; Romero-Torres 
et Zerouale, 2019). 
Chaque approche de gestion de projets possède des avantages et des limites en 
fonction du contexte dans lequel on l'applique; d'où l'importance de faire le choix 
adéquat en tant que bureau de projet/gestionnaire de projet. En effet, la réussite du projet 
en dépend. 
D'un autre côté, nous avons des méthodes de gestion dites traditionnelles qui sont 
utilisées depuis plusieurs décennies. L'approche traditionnelle est caractérisée par un 
cycle de vie linéaire et séquentiel au cours duquel les phases sont adoptées les unes après 
les autres (Zimri, 20 Il). Le cycle de vie comporte les phases de définition, de 
planification, d'exécution, et de clôture (AFITEP, 2010; Zimri, 2011). 
Cette méthode affiche de multiples avantages (Stoica et al., 2013) . Elle permet 
une bonne détermination de la portée du projet parce que les exigences sont spécifiées 
avant le début de l'exécution, ce qui facilite conséquemment une meilleure compréhension 
et adoption du projet de la part des membres de l' équipe (Zimri, 2011). De plus, chaque 
phase du cycle de vie du projet doit être faite en respectant les exigences prédéfinies en 
matière de temps, de coûts et de ressources, ce qui favorise un meilleur contrôle de ces 
éléments importants (AFITEP, 2010; Tehar, 2015). Cette méthode s'accompagne 
également d'une lourdeur de la documentation contribuant à l'intégration facile de 
nouveaux membres de l'équipe du projet. 
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Néanmoins, il s'observe des limites pouvant engendrer l'échec d'un projet. À ce 
sujet, l'on remarque que les équipes de projets ne comprennent pas bien souvent les 
besoins du client. De plus, à cause de la rigidité de cette méthode, il est difficile d'apporter 
des changements; ce qui a pour inconvénients d'augmenter la portée et les coûts du projet 
(Serrador et Pinto, 2015). 
En résumé, comme l'affirme B. Boehm (2002), l'approche traditionnelle est 
efficace et compatible avec les projets dont les exigences sont stables et claires dès le 
début, à cause d'un manque de flexibilité et de tolérance au changement. Parallèlement, 
elle est adaptée à des équipes de grandes tailles, qui se réunissent moins souvent. Enfin il 
faut que cela soit un projet qui ne nécessite pas l'implication du client. 
L'approche agile, quant à elle, recouvre un ensemble de méthodes dont, parmi les 
plus connues, on peut citer la méthode « Scrum » par Swaber Beedle (2002), la méthode 
« Crystal» par Cockbum Alistaire (2000) et bien d'autres. Toutes ces méthodes ont pour 
base le manifeste agile créé par un groupe de professionnels et de praticiens. La méthode 
agile fut mise en place afin de répondre aux limites des approches traditionnelles qui 
s'avèrent être rigides (Aubry et al., 2016). Elle est donc basée sur une approche itérative 
renforcée par une forte collaboration et une communication au sein des membres de 
l'équipe pour assurer une flexibilité, et ainsi permettre la livraison d'un produit de 
meilleure qualité. Cependant, il existe peu de recherches qui garantissent les forces de 
l'agilité, peu importe son contexte d'utilisation. 
Néanmoins, dans le domaine de l'information, on y rencontre une compatibilité 
complète avec cette méthode, surtout dans un contexte de petits projets avec de petites 
équipes auto-organisées (15 personnes par itération) (Larson et Gray, 2014) . Une équipe 
autogérée qui prône un environnement de collaboration renforce une meilleure créativité 
et productivité. L'agilité devrait être adoptée lorsque l'image du résultat final n'est pas 
claire, étant donné qu'elle affiche une forte tolérance aux changements, contrairement aux 
méthodes traditionnelles. Dans cette méthodologie, le client est au centre, il est impliqué 
à chaque phase de réalisation; ce qui permet d'ajouter la valeur au produit. 
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Il est important de noter que de nombreuses modifications des besoins peuvent 
constituer une limite, voire un facteur empêchant le succès du projet. De plus, le manque 
de documentation donne effectivement du travail supplémentaire à chacun des membres 
de l'équipe. 
2.2. Types d'organisations 
On dénombre quatre structures majeures des équipes de gestion de projet (Pépin, 
2014) : la structure fonctionnelle; la structure « poids léger» ou structure matricielle 
faible; la structure « poids lourd» ou structure matricielle forte; la structure « équipes 
autonomes» ou structure par projets. 
2.2.1. La structure fonctionnelle 
Les membres de l'équipe proviennent de fonctions différentes et ils sont sous la 
responsabilité directe des chefs de leurs services respectifs. Les rencontres se font de 
manière périodique dans le but de discuter des facettes du projet. Leur implication est faite 
de manière temporaire. Ce sont les directeurs fonctionnels qui ont un contrôle total des 
ressources, l'autorité sur le projet ainsi que les résultats de leurs domaines fonctionnels 
respectifs. Le principal atout de cette structure est que chaque directeur fonctionnel a un 
pouvoir sur les membres de son équipe. Il est aussi responsable de les former et de 
rétribuer leurs efforts. 
Néanmoins, il convient de souligner quelques limites à ce mode d'organisation de 
projet (Vignikin, 2013). Un manque de coordination et d'intégration entre les différentes 
disciplines impliquées y est observé, d'autant plus que l'évaluation des membres de 
l'équipe ne prend pas en compte la réussite du projet; dans ce contexte, ces derniers ne se 
sentent pas responsables du résultat atteint (Vignikin, 2013). Ces faits peuvent avoir un 
impact négatif sur la réussite et la performance du projet, car la gestion se fait en silos, et 
surtout si les membres de l'équipe ne s'impliquent pas comme il se doit parce qu'ils ne 
sont pas responsables (Tehar, 2015). 
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Clark et Wheelwright expliquent que l'équipe fonctionnelle est adaptée pour 
certains types de projets tandis que Schilling et Hill affirment que cette structure ne peut 
être utilisée pour les projets de développement des nouveaux produits (Clark et 
Wheelwright, 1992; Schilling et Hill, 1998). 
2.2.2. La structure « poids léger » ou structure matricielle faible 
Cette équipe est principalement composée d'un chef de projet et des agents de 
liaisons mis en place par leurs gestionnaires respectifs. Ces derniers sont des 
ambassadeurs pour leurs disciplines respectives au sein du comité de coordination de 
projet. Ils établissent, entre autres, le lien entre le projet et ses groupes fonctionnels. Ces 
agents de liaison n'ont pas de pouvoir de décision en ce qui concerne la gestion des 
ressources clés du projet. Leur fonction est de nature plutôt administrative (Zimri, 20 Il). 
Il s'agit d'une structure similaire à celle de la méthode fonctionnelle, mais avec une équipe 
de projet qui s'assure de l'intégration inter-fonctionnelle. 
Cette structure comporte en elle quelques limites dont un manque de pouvoir réel 
auquel les membres de l'équipe font face; ce qui les met dans l'incapacité de résoudre 
des problèmes de communication et de coordination entre les différentes fonctions. Elle 
semble plutôt adaptée au type de projet qui ne nécessite pas un niveau élevé de 
coordination et de communication entre les fonctions, comme par exemple un type de 
projet mis en place pour une amélioration des produits existants. 
2.2.3. La structure « poids lourd» ou structure matricielle forte 
Cette structure renferme les mêmes attributs que la « structure matricielle faible ». 
La seule différence se trouve au niveau du gestionnaire de projet qui dispose de beaucoup 
plus d'expertise, de pouvoir et d'influence (Ordre des ingénieurs du Québec, 2018). Dans 
la structure « poids lourd », le gestionnaire a un contrôle total sur les ressources affectées 
au projet (Ordre des ingénieurs du Québec, 2018). Le chef de projet dans la structure 
«poids lourd» se consacre à temps plein au projet, contrairement aux autres membres. 
Grâce à cette particularité de la structure, les équipes «poids lourds» sont enclines à 
renforcer la communication et la coordination entre les fonctions, et favorisent donc 
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l'intégration du projet, stimulent une prise de décision rapide ainsi qu'une amélioration 
du contrôle des activités et des coûts de projet. Cependant, étant donné que les secteurs 
fonctionnels possèdent moins de contrôle, la qualité technique peut en souffrir. L'équipe 
à la « matrice forte» semble mieux appropriée au type de projet qui introduit sur le marché 
une nouvelle famille de produits ou un nouveau concept. 
2.2.4. La structure « équipes autonomes» ou structure par projets 
Les membres de l'équipe ne travaillent que sur le projet et ne sont plus assignés 
temporairement à leurs postes respectifs. Dans un espace réservé du projet, ces derniers 
travaillent ensemble avec un gestionnaire de projet de poids lourd qui y travaille à temps 
plein et exerçant un rôle de leader au sein de l'équipe (Zimri, 20 Il). 
L'avantage dans cette structure est que l'équipe est en plein contrôle de son budget, 
des ressources et des processus; en outre, chaque membre dispose de certaines 
responsabilités. L'avantage primordial est que cette structure permet souvent de livrer le 
produit ou le service dans les délais prévus. On note également que le manque 
d'encadrement et de suivi constitue un point faible important de la part de la direction 
(Raharinirina, 2009). 
L'équipe autonome est donc adaptée au type de projet «percée» qui cherche à 
introduire des idées innovantes, ou à pénétrer un marché, et surtout lorsque la culture 
organisationnelle est différente des objectifs du projet. 
2.3. Les types d'activités 
Malgré que les projets présentent des similitudes au niveau de leurs définitions, ils 
affichent toutefois des caractéristiques managériales propres, mais aussi plusieurs réalités 
tout aussi différentes les unes des autres. 
J.Shenhar et Dvir affirment que les projets sont uniques compte tenu de quatre 
facteurs qui représentent les dimensions d'un projet à savoir: le degré de nouveauté du 
produit sur le marché ; «le niveau de complexité du projet »; « l'incertitude 
technologique» qui représente la capacité de cette dernière à être bien gérée par 
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l'entreprise; ainsi que «le rythme de travail », c'est-à-dire l'urgence du projet et le temps 
lui alloué (J. Shenhar et Dvir, 2007). Les chercheurs disent que ces quatre dimensions 
produisent des retombées certaines sur la gestion de projets. 
En vue de vérifier cette assertion, nous avons décidé d'étudier en profondeur les deux 
dimensions suivantes :« le niveau de complexité du projet» ainsi que « l'incertitude 
technologique ». 
« Le niveau de complexité du projet» est défini comme le degré d'interaction 
entre de nombreuses composantes différentes d'un projet (Retory, 2017). Il se remarque 
notamment lors des trois moments de sa gestion ci-après: 
• L'assemblage, qui consiste en un rassemblement d'éléments pour former une 
entité, comme par exemple, la création d'une télévision. 
• Le système, qui est la création des produits composés à partir d'un rassemblement 
de sous-systèmes complexes; 
• Le déploiement, qui est une inclusion de plusieurs systèmes dans l'atteinte d'une 
mISSIOn commune. 
« L'incertitude technologie» est caractérisée par le mveau de maîtrise de la 
technologie à utiliser pour le projet; elle se décline en quatre paliers (Pépin, 2014). 
L'incertitude est dite faible quand la technologie est bien connue comme lors d'une 
construction d'une maison; moyenne s'il s'agit de l'utilisation d'une technologie mixte 
comme lors de la production de nouveaux appareils ménagers par exemple (Retory, 
2017) ; enfin, l'incertitude haute et super-haute en cas de développement de nouvelles 
technologies. 
Après ce bref aperçu, nous comprenons par là qu'en' fonction des caractéristiques 
des dimensions d'un projet, il faut mettre en œuvre un type de gestion adéquate qui, à son 
tour, motive le choix de méthodes tenant compte de la complexité et de l'envergure du 
projet. À titre illustratif, la réussite de projets de super-haute technologie nécessite une 
mise en place de plusieurs canaux de communication, de même que beaucoup 
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d'interactions informelles impliquant un style de gestion flexible tout aussi orientée sur le 
changement que sur l'adaptabilité. 
2.4. La notion de performance 
Selon le dictionnaire de management de projet, la performance d'un projet est 
caractérisée par la quête de l'efficience et de l'efficacité (AFITEP, 2010). L'efficience est 
représentée par la transformation des intrants en extrants tandis que l'efficacité est la 
mesure démontrant la contribution des résultats à la réalisation des objectifs définis dans 
le projet (AFITEP, 2010). 
À ces facteurs s'ajoutent également les critères de pertinence et de cohérence. Il 
faut en effet que les objectifs du projet soient en adéquation avec les attentes des 
bénéficiaires et aussi une certaine concordance entre les objectifs fixés et les moyens 
déployés. Il est aussi important de mentionner que la notion de performance renferme 
deux volets (Aubry et al., 2016): la performance du projet et la performance du 
management de projet (Zoutene, 2013). 
Pour les professionnels du management de projet, la performance du projet est 
évaluée par le respect intégral du triangle QCD (Vignikin, 2013): soit le respect des 
budgets (coût), des échéanciers (délais) et enfin le contenu (Qualité, en termes de 
satisfactions des besoins et le respect des exigences techniques). Néanmoins, un projet 
peut tout de même être un succès total sans forcément avoir respecté le triangle QCD 
(Retory, 2017). La notion de succès est tout simplement l'atteinte des objectifs fixés par 
l'équipe de projet tandis que la performance renvoie aux critères du coût, qualité et délais, 
en d'autres termes une évaluation technique de ces éléments. 
Il existe de multiples indicateurs permettant d'apprécier la performance du projet 
(Gray et al., 2019).11 y' a des indicateurs qui analysent le processus, les résultats, ou les 
indicateurs d'effets collatéraux mesurant les impacts négatifs sur le comportement et la 
vie des acteurs du projet et des clients (Gourc, 2006). 
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En ce qui concerne l'analyse de la performance des résultats, deux indices nous 
permettent de commenter la performance de nos résultats. L'IPe représente l'indice de 
performance des coûts qui évalue le rapport entre les coûts budgétés et les coûts réels, 
tandis que l'IPD est l'indice de performance qui se caractérise par le ratio entre le travail 
effectué et le travail planifié. 
Tableau 2 
Indice de performance 
Indice Coût (IPC) Délai (IPD) 
> 1,00 Inférieur au coût En avance sur le calendrier 
= 1,00 Égal au coût Àjour 
< 1,00 Supérieur au coût En retard 
2.5. Les relations entre les différents facteurs 
2.5.1. Relation entre méthodes et performance 
Proposition! : Le choix de la méthode influence la performance 
Les méthodes ont un impact sur la performance du projet! ou management du 
projet. Tout ceci est dépendant du type d'organisations et du type d'activités. Une méthode 
donnée peut avoir une influence sur la performance, mais le niveau d'influence dépendra 
peut-être d'un type d'organisations ou du type d'activités en question. 
L'utilisation d'une méthode traditionnelle dans le contexte d'une organisation 
décentralisée peut-elle avoir une répercussion positive sur la performance? Est-ce que 
l'application des méthodes agiles en mode décentralisé aura le même impact? En fonction 
des circonstances, on se pose la question de savoir s'il faut être« agile» ou pas (Vignikin, 
2013). Un choix inapproprié des méthodes peut avoir un impact négatif sur la performance 
du projet, ou même occasionner un échec du projet (Vignikin, 2013). 
2.5.2. Rôle modérateur du type d'organisation sur la relation entre méthodes et 
performance 
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Proposition 2 : Le type d'organisation en place influence la relation entre la méthode 
choisie et la perfonnance engendrée. 
Le choix d'un mode d'organisations peut influencer à son tour la relation entre les 
méthodes et la perfonnance. Le niveau d' influence dépendra également de la méthode 
choisie et du type d'équipe projet mis en place. Selon le type d'organisation, il peut y avoir 
une hybridation des méthodes qui donnent de meilleures perfonnances. 
2.5.3. Rôle modérateur du type d'activités sur la relation entre les méthodes et la 
performance 
Proposition 3 : Le type d'activités va aussi influencer la relation entre les méthodes et la 
perfonnance. 
Le mode d'activités a une influence à son tour sur le choix de méthodes au-delà 
de la perfonnance souhaitée. Une utilisation d'une méthode donnée selon le type 
d'activités peut avoir un meilleur impact sur la perfonnance. En fonction du type 
d'activité, il faut adapter le type d'agencement, il faut connaître les méthodes à privilégier 
afin d'aller chercher une perfonnance maximale. Il s'agit donc de détenniner un contexte 
d'utilisation des approches, afin d'optimiser les relations, et perfonner 
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2.5.4. Cadre conceptuel final 
Les différentes propositions expliquées dans la partie précédente sont résumées 
dans le tableau 3 et illustrées sur la figure 4. L'on y démontre les relations entre les 
objectifs, les questions de recherche ainsi que les propositions de la recherche. 
Tableau 3 
Les propositions de la recherche 
Analyser et comprendre les relations entre facteurs 
Q : Quel pourrait être un équilibre, 
entre méthodes traditionnelles et 
0: L' influence de la méthode sur méthodes agiles pour optimiser un Proposition 1 : La méthode 
la performance. degré de performance d'un projet? influence la performance 
QR5.2 En quoi telle méthode peut-
elle influencer telle performance? 
Q : En quoi le choix d'un mode 
d'organisations peut-il influencer la 
Proposition 2 : Le type relation entre les méthodes et la 
0 : L'impact du type performance? d'organisation en place 
d'organisation sur la relation entre influence la relation entre 
la méthode et la performance. QR6.2 Selon le type d'organisation méthode choisie et 
d'un projet, y a-t-il une hybridation performance engendrée 
des méthodes qui donnent de 
meilleures performances? 
Q : En quoi une utilisation d' une 
méthode appropriée selon le type 
d'activités peut-elle avoir un 
Proposition 3 : Le type 
0 : L' influence du mode meilleur impact sur la performance d'activités va aussi 
d' activités sur le choix de ? influencer la relation entre 
méthodes au-delà de la Q : En fonction du type d'activités, méthodes et performance. 
performance souhaitée. est-ce qu'un agencement ou une 
combinaison des méthodes 
traditionnelles et agiles peut donner 
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CHAPITRE 3 - APPROCHE METHODOLOGIQUE 
Ce chapitre traite de la méthodologie de recherche adoptée ainsi que l'ensemble des 
approches mises en place pour apporter des réponses aux questions de recherche de ce 
mémoire. 
3.1. La perspective de la recherche 
Une revue littéraire a été fait afin de dégager un cadre conceptuel permettant 
d'analyser la problématique en nous questionnant sur le contexte dans lequel nous 
pouvons allier les « méthodes agiles» et les « méthodes traditionnelles» dépendamment 
du type d'organisation du projet et du type d'activité dans l'élaboration d'un projet, et en 
ayant comme but ultime d'améliorer la performance du projet. La ligne directrice de cette 
étude est d'apporter un éclaircissement sur les relations entre les facteurs clés et les points 
abordés dans le cadre conceptuel à savoir; le type d'activités; les méthodes; les types 
d'organisation de projet; la performance. Nous utilisons la méthode quantitative mais pas 
statistique, de type déductif car nous cherchons à déterminer les rangs d'influence en 
fonction des résultats obtenus des professionnels en gestion de projet, et non un 
établissement de corrélations entre les facteurs. Au demeurant, il s'agit d'une mise en 
pratique d'une approche qui s'appuie sur une bonne connaissance des travaux et de la 
littérature, ce qui permet de développer des propositions pour ensuite les affirmer à travers 
les données obtenues auprès des professionnels en gestion de projet. La stratégie de 
recherche se base donc sur les opinions et les expériences des professionnels en gestion 
de projet pour arriver à des conclusions. 
3.2. L'élaboration du questionnaire 
Le questionnaire présenté aux répondants est constitué de trois tableaux (voir 
annexe a). Il a été développé en prenant en compte les différents points de cette étude, à 
savoir le cadre conceptuel ainsi que les objectifs et les questions de recherche. Chaque 
tableau permet d 'explorer respectivement chacune des propositions expliquées dans la 
revue littéraire faisant partie du chapitre 2. Le premier tableau permet d'explorer la 
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première proposition soulignant l'influence de la méthode sur la perfonnance observée, 
tandis que le deuxième tableau relate la deuxième proposition portant sur l'impact de la 
structure en place sur la relation entre la méthode et la perfonnance (Vignikin, 2013). La 
dernière proposition est vérifiée dans le troisième tableau qui évalue l'impact du type 
d'activités mises en place sur la relation entre la méthode et la perfonnance (Vignikin, 
2013). 
3.3. Collecte et le traitement des données 
Un questionnaire a été établi dans le cadre de cette recherche, et ensuite envoyé à sept 
répondants: des professionnels dans le domaine de la gestion de projet. Nous mettons en 
pratique la méthode de données quantitatives qui s'appuie sur les réponses des 
professionnels afin d'approfondir et de comprendre notre sujet portant sur la cohabitation 
entre les « méthodes agiles» et les méthodes « traditionnelles ». La collecte de données 
par questionnaire est donc l'outil employé pour obtenir les infonnations utiles à notre 
analyse. Par la suite, nous validons les propositions avancées au travers des résultats 
obtenus. Cette procédure de collecte de données est choisie pour son côté pratique; elle 
n'exige pas beaucoup de dépenses financières et peut s'effectuer en peu de temps; en plus 
l'échange avec les personnes ciblées ainsi que la transmission des questions et des 
réponses se font en ligne via internet par Google fonnulaire. Le déplacement des 
participants n'a pas lieu d'être, et les personnes questionnées peuvent répondre au moment 
opportun selon leur disponibilité. Le traitement des données recueillies s'est fait par 
l'entremise de l'outil Excel ; au travers des réponses, nous essayons de comprendre les 
relations des facteurs dans le but d'ordonner les rangs d'influence de différents facteurs. 
3.4. Le choix de l'échantillon 
L'élaboration du questionnaire ainsi que les thèmes qui y sont énoncés pennettent de 
cadrer tout en ciblant les notions que nous voulons aborder auprès des répondants. Afin 
de rassembler les données portant sur la cohabitation entre les méthodes agiles et les 
méthodes traditionnelles, nous avons envoyé le questionnaire auprès des professionnels 
36 
opérant dans la gestion des projets. En tant que spécialistes dans ce domaine, ils disposent 
de connaissances avérées en cette matière et leurs réponses s'inspirent de leurs 
expériences. Ainsi, leur expertise permet de valider nos propositions énoncées dans la 
revue littéraire. 
CHAPITRE 4 - RESULTATS ET INTERPRETATION 
Ce quatrième chapitre présente en premier lieu l'analyse descriptive de l'échantillon 
pour ensuite effectuer une analyse globale des résultats. L'ensemble des réponses 
obtenues de la part des répondants nous permettent ensuite d'interpréter et vérifier les 
propositions énoncées dans le chapitre 2. 
4.1. Analyse descriptive de l'échantillon 
Le choix de l'échantillon se porte sur deux PME et une grande entreprise dont les 
sièges sociaux se situent au Canada. Le domaine de petites et moyennes entreprises 
sélectionné est celui de l'informatique et de la construction, tandis que la grande entreprise 
opère dans le domaine bancaire. Le questionnaire a été soumis auprès de sept répondants 
qui ont retourné le questionnaire rempli dans un délai de trois semaines. Les personnes 
ciblées sont des personnes ayant complété le premier niveau universitaire, et occupant 
respectivement les postes de chargé de projet, coordonnateur et contrôleur de projet avec 
au moins sept ans d'expérience. 
4.2. Analyse des hypothèses 
Le questionnaire comporte trois questions permettant d'évaluer et valider les trois 
principaux volets qui représentent les trois propositions énoncées dans ce mémoire. La 
première a trait à l'influence des méthodes sur « la performance du projet en matière de 
qualité, des coûts et des délais ». La deuxième vise à vérifier si une structure donnée a un 
impact positif sur la relation entre les méthodes et la performance. La troisième cherche à 
savoir si le niveau de complexité du projet! incertitude technologique a un impact positif 
sur la relation entre la méthode et la performance. 
4.2.1. Proposition 1 : La méthode influence la performance du projet 
Figure 5 
L'influence des méthodes sur la performance du projet 
Les méthodes indiquées ci-dessous ont l'influence su ivante sur la performance du 
projet en termes de Qualité, Coûts, et Délais 
o 2 3 4 5 6 
y, Agile et Y2 traditionnelle 
7 
y. agile et Y. traditionnelle _ ==========:::::iI:::::iI::::::I:::::iI:::::iIœli:iil1i\l::la 
y. Agile et Y. traditionnelle 
Méthode agile 
Méthode Approche PRINCE2 (ensemble 
d'expérience) 
Méthode Approche IPMA (par compétences) 
Méthode PMI (par processus) 
- Aucune _ faible - Neutre Forte - très forte 
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Le graphique 1 révèle les résultats de la première question du questionnaire traitant 
de l'influence des méthodes sur la performance du projet. Cette question permet de 
connaître les rangs d'influence des méthodes sur la performance; nous notons que les 
méthodes hybrides suivies par la méthode agile permettent d'atteindre plus facilement la 
performance souhaitée en matière de qualité, de coûts et de délais. Nous constatons 
également que les méthodes traditionnelles telles que l'approche IPMA et Prince 2, 
influencent fortement de manière positive l'atteinte de la performance. En dernière 
position, il s'agit de la méthode PMI qui influence le moins en comparaison avec les 
autres. 
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Vérification de la proposition 1 : 
Les résultats du questionnaire montrent que le niveau de la performance réalisée 
diffère en fonction de la méthode en place. Par conséquent, ils confinuent la première 
proposition affirmant que la méthode influence la performance. En effet, les méthodes 
hybrides s ' avèrent plus influentes positivement sur la performance du projet en tenues de 
QCD (Vignikin, 2013). D'après cette recherche, l'équilibre entre méthodes traditionnelles 
et méthodes agiles permettant d'optimiser un degré de perfonuance est celui de 12 agile et 
12 traditionnelle ainsi que le 3;4 agile et le Y4 traditionnelle ; il est suivi de Y4 agile et % 
traditionnelle en termes d'importance d'influence. 
4.2.2. Proposition 2 : Le type d'organisation en place influence la méthode 
La deuxième question permet d'évaluer l'impact de la structure sur la relation entre 
la méthode et la performance du projet. Comme on le voit dans le graphique 2, les résultats 
du questionnaire relatent que la méthode PMI a un impact positif sur la performance 
lorsqu'elle est appliquée au sein d'une équipe avec une structure fonctionnelle ou 
matricielle forte ; tandis que dans la structure matricielle faible, il y' aurait une relation 
positive sur la performance dans le cas de la méthode avec l'approche IPMA par 
compétences. Les réponses représentées dans le graphique 2 ci-dessous font ressortir que 
la structure par projets crée une relation positive lorsqu'elle est utilisée au sein d'une 
méthode agile et hybride, plus précisément % agile et Y4 traditionnelle. La relation entre 
la méthode Prince et la performance du projet est positive dans le cadre de la structure 
matricielle équilibrée, et par la suite avec la méthode Y4 agile et % traditionnelle. Tandis 
que la méthode hybride 12 agile et 12 traditionnelle serait plus efficace dans un contexte 
d'application de la structure par projets. 
Figure 6 
L'impact de la structure sur la relation entre méthode et performance du projet 
La structure indiquée a-t-elle un impact positif sur la relation entre méthode 
et performance du projet, dans les cas suivants. 
Méthode PMl (par processus) 
Méthode Approche IPMA (par compétences) lIi' U~::::tllIiIIIilIllIIIIZ!:::::-=!:II 
Méthode agile -
y. agile et Y. traditionnelle 
y. Agile et Y. traditionnelle 
Méthode Approche PRINCE2(ensemble 
d 'expérience) 
y, Agi le et Y2 traditionnelle 
• Total (influence structure) 
-
--o 2 4 6 
• Structure par projets ( Une équipe séparée de la structure organisationnelle) 
8 
Structure matricielle forte ( Le gestionnaire détient tous les pouvoirs de décisions) 
10 
• Structure matricielle Équil ibre ( Le gestionnaire de projet et fonctionnelle exerce la même 
autorité sur le projet 
• Structure Matricielle faible ( Le gestionnaire du projet supervise et le gestionnaire fonctionnel 
prend la majorité des décisions) 
• Structure fonctionne lle ( Chaque département est responsable de sa partie) 
Vérification de la proposition 2 : 
12 
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L'analyse des réponses à la question 2 conduit au constat suivant: selon la 
structure d'une équipe projet en place d 'une part et la méthode utilisée d'autre part, l'on 
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obtient une performance différente. Ainsi certaines combinaisons permettent d'atteindre 
une meilleure performance. C'est le cas de : 
• La structure fonctionnelle et matricielle forte avec la Méthode PMI 
• La structure matricielle faible avec la Méthode IPMA 
• La structure par projets avec la Méthode agile, ou le o/.t agile et ~ traditionnelle 
• La structure matricielle équilibre avec le Prince 2 
De ce fait, la proposition 2, affirmant que le type d'organisation (structure de l'équipe) 
en place influence la méthode choisie et la performance est vraie. 
4.2.3. Proposition 3: Le type d'activité a une influence sur la relation entre la méthode et la 
performance 
Cette section permet d'analyser et de vérifier l'hypothèse 3. Elle est subdivisée en 
2 parties dont la première porte sur l'impact de la complexité du projet sur la relation entre 
la méthode et la performance, et dont la dernière parle de l'incertitude du projet. 
• Le niveau de complexité 
Figure 7 
L'impact du niveau de complexité sur la relation entre la méthode 
et la performance du projet 
Le niveau de compléxité a t-il un impact positifsur la relation entre la méthode et 
la performance du projet? 
Méthode agile 
'1. Agile et :y. traditionnelle 
Méthode PMI (par processus) 
:y. agile et '1. traditionnelle 
Y2 Agile et Y, traditionnelle 
Méthode Approche IPMA (par compétences) 
Méthode Approche PRINCE2(ensemble 
d 'expérience) 
Total influence complexité 
o 2 3 4 5 
. 1.3 Déploiement (Intégration de nombreux systèmes en vue d'une mission commune) 
. 1.2 Système (conception des produits composés d'un regroupement complexe de sous-
systèmes) 
. 1.1 Assemblage (création d'une entité à partir de la combinaison d'éléments) 
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D'après les réponses des répondants, le graphique démontre que la méthode 
hybride (Yt agile et 3;4 traditionnelle), la méthode PMI ainsi que IPMA ont un impact positif 
sur cette relation lorsqu'ils sont appliqués dans un contexte de type assemblage; quand il 
s'agit de créer une entité à partir de la combinaison d'éléments dans un projet. 
En ce qui concerne le deuxième niveau de complexité (systèmes) qui consiste en 
la conception des produits composés à partir d'un regroupement complexe de sous-
systèmes, il semble que la méthode PMI en premier lieu, ensuite les méthodes agiles et 
aussi hybrides (Yt agile et % traditionnelle + Y2 agile et Y2 traditionnelle + Yt traditionnelle 
et % agile) sont plus aptes à influencer la relation de manière positive. 
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La figure 7 montre que, lorsqu'il s'agit du type de complexité « déploiement », en 
d'autres mots l'intégration de nombreux systèmes en vue d'une mission commune, les 
réponses reçues penchent sur la mise en pratique de la méthode agile et hybride (~ agile 
et Y4 traditionnelle, Y4 agile et ~ traditionnelle) dans une optique d'optimiser la relation 
méthode et performance. 
• Incertitude technologique 
Figure 8 
L'impact de l'incertitude technologique sur la relation entre la méthode 
et la performance du projet 
L'incertitude technologique a t-il un impact positifsur la relation entre la méthode et la 
performance du projet? 
3;' agile et Y. traditionnelle 
Méthode agile 
Méthode PM1 (par processus) 
y, Agile et Y, traditionnelle 
Méthode Approche lPMA (par compétences) --Méthode Approche PRINCE2(ensemble _ d'expérience) 
y. Agile et Y. traditionnelle 
o 2 4 6 8 
_ Total influence incertitude technologique 2.4 Super haute (Technologie à développer) 
_ 2.3 Haute (Nouvelle technologie) - 2.2 Moyenne (Technologie mixte) 
- 2.1 Faible (Technologie bien connue) 
10 
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La figure 8 présente la classification des méthodes à privilégier en fonction du type 
d'activité dans un but d'optimisation de la relation entre la méthode et la performance. 
Lors de la mise en place d'un projet dont l' incertitude technologique est « super haute », 
il est approprié de les appliquer dans un contexte de méthode agile, hybride (le % agile et 
'l4 traditionnelle) et IPMA afin que la relation méthode et performance soit bénéfique. 
Dans une situation d'incertitude technologique « haute », il est bénéfique de procéder 
d'abord par la méthode agile avant la méthode hybride % agile et 'l4 traditionnelle. Le 
PRINCE2 se positionne après ses deux dernières méthodes mentionnées ci-haut, en termes 
de performance. 
L'incertitude technologique mixte/moyenne influence positivement la relation 
quand on utilise la méthode traditionnelle PMI, mais aussi hybrides (le Y2 agile et le Y2 
traditionnelle ainsi que le 314 agile et le 'l4 traditionnelle). 
Néanmoins, dans le cas d'une incertitude faible au cours de laquelle, la technologie 
est bien connue, ce sont les méthodes PMI, 'l4 agile et % traditionnelle, et pour finir 
l'IPMA, qui conduisent à un impact positif sur cette relation de méthode sur la 
performance. On constate qu'il n'y a pas eu de réponse pour la méthode hybride 'l4 agile 
et % traditionnelle (Raharinirina, 2009). 
Vérification de la proposition 3 : La question 3 met en évidence l'impact du type 
d'activités sur la relation entre la méthode et la perfonnance. Les réponses observées 
diffèrent en fonction du type d'activités, de la méthode en place, ceci dépendamment de 
la combinaison. La proposition 3 est donc soutenue, l'utilisation d'une méthode selon un 
type d'activités donne une meilleure performance. 
Une utilisation d'une méthode appropriée selon le type d'activités a un meilleur 
impact sur la performance. La recherche démontre que les combinaisons suivantes 
optimisent la relation des variables: 
- Pour ce qui a trait au niveau de la complexité, dans un contexte de projet de type 
« assemblage », il est approprié d'utiliser la méthode 'l4 agile et % traditionnelle. Tandis 
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que le type « système» peut être jumeler à la méthode PMI, et la méthode PMI va avec 
le type de projet « déploiement ». 
- En ce qui concerne l'incertitude technologique; lors d'une utilisation d'une 
« technologie bien connue» ; la combinaison de la méthode 314 agile et 114 traditionnelle 
ou la méthode PMI produirait de meilleurs résultats en termes de performance. Mais 
lorsqu'il s'agit d'un cadre de technologie dite « moyenne» ou «mixte », on y attribue 
les méthodes suivantes: % agile et le . ~ traditionnelle; PMI; Yz agile et Yz 
traditionnelle. La méthode agile est en adéquation avec un type de projet dont la 
technologie est qualifiée de «technologie haute» ou «nouvelle» technologie. Le 
dernier agencement possible permettant d'atteindre une bonne performance du projet 
est l'application de la méthode 314 agile et ~ traditionnelle ou la méthode agile quand il 
s'agit d'une technologie à développer dite « super haute ». 
CHAPITRE 5 - DISCUSSION ET CONCLUSION 
Ce mémoire s'intéresse à la cohabitation entre «les méthodes agiles» et les 
«méthodes traditionnelles ». Il a pour objectif de découvrir dans quel contexte il est 
possible d'allier les deux types de méthodes, en fonction du type d'organisation d'un 
projet et du type d'activité retenu, dans l'élaboration d'un projet, en ayant comme but 
ultime l'amélioration de la perfonnance de ce projet. La collecte des données a été réalisée 
sous fonne de questionnaire, présenté ensuite à des professionnels en gestion de projet. 
Dans ce cinquième chapitre, nous faisons une synthèse des résultats tout en montrant 
comment ceux-ci pennettent de répondre aux questions de recherche soulevées dans le 
premier chapitre. 
5.1. Synthèse des résultats 
Les résultats obtenus à partir du questionnaire nous font parvenir à trois principales 
conclusions : 
La première conclusion porte sur l'objectif et les questions de recherche 
concernant l'influence de la méthode sur la perfonnance. Les réponses obtenues 
pennettent de détenniner un équilibre utile dans l'usage et le croisement des méthodes 
traditionnelles et des méthodes agiles dans un but d'optimisation du degré de perfonnance 
d'un projet; en outre, elles aident à savoir en quoi l'une ou l'autre méthode influe sur la 
perfonnance. En effet, le rang obtenu en tennes d'importance d'impact de la relation entre 
ces différentes méthodes sur la perfonnance, apporte un éclairage appréciable à notre 
recherche. C'est cette observation qui nous conduit à classer en première ligne les 
méthodes hybrides avant les méthodes agiles, elles-mêmes suivies des méthodes 
traditionnelles. Il est important de préciser ici que les réponses à la base de notre analyse 
proviennent des répondants professionnels témoins, œuvrant dans les secteurs de 
l'infonnatique, de la construction et du domaine bancaire. Dès lors, l'affinnation selon 
laquelle la méthode influe sur la perfonnance est justifiée: en fonction d'un type de 
méthode adoptée, l'on obtient une perfonnance conséquente. Il est donc dans l'intérêt des 
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entreprises ou des organisations de savoir et de prendre en compte cette réalité afin de 
mettre en place une méthode de gestion de projets appropriée. 
La deuxième conclusion relate l'impact du type d'organisation sur la relation entre 
la méthode et la performance. Les questions de recherche portent sur l 'hybridation des 
méthodes qui donnent de meilleures performances selon le type d'organisation d'un 
projet; elles aident aussi à montrer en quoi le choix d'un mode d'organisations peut 
influencer la relation entre les méthodes et la performance. L'analyse des résultats obtenus 
a abouti à l'établissement de certaines combinaisons permettant d'atteindre une meilleure 
performance. Il s'agit de la structure fonctionnelle et matricielle forte associée à la 
méthode PMI; la structure matricielle faible avec la Méthode IPMA ; la structure par 
projets avec la méthode agile, ou le % agile et ~ traditionnelle ; la structure matricielle 
équilibre avec le Prince 2. Ces combinaisons illustrent bien que le choix du type 
d'organisation influence sur la relation méthode-performance. Pour s'assurer d'atteindre 
les performances souhaitées, il est primordial que les organisations soient méticuleuses 
dans le choix de la structure appropriée dépendamment de la méthode choisie afin de 
garantir une bonne concordance au niveau des différents facteurs pertinents. 
La troisième conclusion élucide l'influence du mode d' activités sur le choix de 
méthodes par rapport à la performance souhaitée. Les questions de recherche sont mises 
en évidence, à savoir: 1) en quoi une utilisation d'une méthode appropriée selon le type 
d'activités peut-elle avoir un meilleur impact sur la performance? 2) est-ce qu'un 
agencement ou une combinaison des méthodes traditionnelles et agiles peut donner une 
meilleure performance en fonction du type d'activités et si une utilisation d'une méthode 
appropriée selon le type d'activités a un meilleur impact sur la performance? 
La recherche démontre que les combinaisons, énoncées dans les lignes qui suivent, 
optimisent la relation des variables. Nous en reprenons la synthèse en deux points: 
-Pour ce qui a trait au niveau de complexité, les bons attelages retenus sont: 
l'assemblage avec la méthode ~ agile et % traditionnelle; le système avec la méthode 
PMI; le déploiement avec la méthode agile. 
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-Pour ce qui concerne l'incertitude technologique, il s'agit de : la technologie bien 
connue avec le % agile et le ~ traditionnelle!Méthode PMI; moyenne (technologie 
mixte) avec le % agile et le ~ traditionnelielPMV 1'2 agile et 1'2 traditionnelle; la haute 
(nouvelle technologie) avec la méthode agile ; la super haute (technologie à 
développer) avec la % agile et ~ traditionnelle !Méthode agile 
En conclusion, comme d' autres facteurs, le type d'activités va aussi influencer la 
relation entre une méthode adoptée et la performance attendue ; d'où l'importance pour 
chaque entreprise d'y prêter attention afin d'atteindre ses objectifs en termes de 
performances. Le type d'activités se doit d'être en concordance avec la méthode en place. 
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Tableau 4 
Synthèse sur les objectifs et les questions de recherche 
Objectif 5 : OR5 .1 : PI (05) : La méthode Réponse 1 : 
L' influence de la Quel pourrait être un équilibre, entre influence la performance L'équilibre entre méthodes traditionnelles et 
méthode sur la méthodes traditionnelles et méthodes méthodes agiles permettant d'optimiser un degré de 
performance. agiles pour optimiser un degré de performance est: le Y2 agile et la Y2 traditionnelle 
performance d' un projet? ainsi que le 3;' agile et le Y. traditionnelle; suivie par 
QR5.2 : le Y. agile et le % traditionnelle en termes 
En quoi telle méthode peut-elle 
d 'importance d 'influence. 
influencer telle performance? Les méthodes hybrides suivies par la méthode agile 
permettent d'atteindre plus facilement la performance 
souhaitée en termes de qualité, coûts et délais. Les 
méthodes traditionnelles telles que l'approche IPMA 
et Prince 2, influencent fortement de manière positive 
l'atteinte de la performance. En dernière position, il 
s'agit de la méthode PMI qui influence le moins en 
comparaison avec les autres. 
Objectif6 : QR6.1 : P2 (06) : Le type Réponse 2 : 
L'impact du type En quoi le choix d 'un mode d'organisation en place Certaines combinaisons permettent d 'atteindre une 
d'organisation sur la d'organisations peut-il influencer la influence la relation entre meilleure performance : 
relation entre la relation entre les méthodes et la méthode choisie et -La structure fonctionnelle et matricielle forte avec la 
méthode et la performance? performance engendrée Méthode PMI 
performance. QR6.2 : -La structure matricielle faible avec la Méthode 
Selon le type d 'organisation d'un IPMA 
projet, y a-t-il une hybridation des -La structure par projets avec la Méthode agile, ou le 
méthodes qui donnent de meilleures % agile et le Y. traditionnelle 
performances? 
-La structure matricielle équilibre avec le Prince 2 
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Objectif? : OR7.1: P3 (07) : Le type Réponse 3 : 
L'influence du mode En quoi une utilisation d'une méthode d'activités va aussi Une utilisation d'une méthode appropriée selon le 
d'activités sur le . appropriée selon le type d'activités influencer la relation type d'activités a un meilleur impact sur la 
choix de méthodes peut-elle avoir un meilleur impact sur entre méthodes et performance. La recherche démontre que les 
au-delà de la la performance? performance. combinaisons suivantes optimisent la relation des 
performance QR7.2 : variables. 
souhaitée. 
En fonction du type d'activités, est-ce Pour ce qui a trait au niveau de complexité: 
qu'un agencement ou une combinaison -Assemblage avec la méthode V4 agile et % 
des méthodes traditionnelles et agiles traditionnelle 
peut donner une meilleure performance -Système avec la méthode PMI 
? 
-Déploiement avec la méthode agile 
Pour ce qui concerne l'incertitude technologique: 
-Technologie bien connue avec le % agile et le V4 
traditionnelle/Méthode PMI 
-Moyenne (Technologie mixte) avec le % agile et le 
V4 traditionnelle/PMI! Y2 agile et Y2 traditionnelle 
-Haute (nouvelle technologie) avec la méthode agile 
-Super haute (Technologie à développer) % agile et V4 
traditionnelle /Méthode agile 
- ------_. - - - -- -----
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5.2. Conclusion générale 
La bonne gestion de projet permet à une entreprise d'atteindre les objectifs et les 
résultats souhaités; d'où l'importance de l'appliquer adéquatement, surtout dans ce 
contexte très concurrentiel et fortement marqué par la mondialisation. De nos jours, le 
recours accru à la méthode de gestion agile s' observe au sein des entreprises. Toutefois, 
les méthodes traditionnelles qui existent depuis des décennies continuent d'être utilisées 
jusqu'à présent (Collignon et Schopfel, 2016). 
Notre recherche a porté sur la cohabitation entre les «méthodes agiles» et les 
méthodes «traditionnelles ». L'objectif était d'examiner les variables exprimées dans le 
cadre conceptuel ainsi que leur agencement dans une perspective d'accroitre la 
performance de projet. Afin d'éclairer notre réflexion, les quatre variables ont été définies 
dans la revue littéraire: les méthodes (agiles, traditionnelles et hybrides), le type 
d'organisation de projet, le type d'activité et enfin la performance. Trois propositions ont 
été avancées dans le chapitre III; ce sont les suivantes: la méthode influence la 
performance; le type d'organisation en place influence la relation entre méthode choisie 
et performance engendrée; le type d'activités influence la relation entre méthodes et 
performance. Afin de valider ces propositions, un questionnaire a été élaboré et envoyé à 
des professionnels en gestion de projet, occupant des postes de chargé de projet, de 
coordonnateur et de contrôleur de projet, et opérant dans les secteurs de la construction, 
de l'informatique et des banques. 
Par la suite, l'analyse des relations entre ces variables a été faite à la lumière des 
résultats obtenus à travers les réponses au questionnaire ci-haut mentionné, pour une 
meilleure compréhension de notre sujet. D'après la recherche, nous concluons en premier 
lieu que chaque méthode a un impact différent sur la performance; donc la méthode 
influence la performance. Deuxièmement, nous déduisons que le «type d'organisations» 
a une incidence sur la relation entre les méthodes et la performance d'après les réponses 
obtenues. Enfin, troisièmement, nous notons que la variable «type d'activités », 
dépendamment d'une méthode appropriée, a un meilleur impact sur la performance. En 
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un mot, il est important de retenir que les entreprises se doivent de choisir les bonnes 
entités afin que chaque facteur puisse être en cohésion avec les autres dans une optique 
d'atteindre la performance souhaitée. Cette étude démontre qu'il y'a des liens entre les 
variables et qu'en fonction de cela il y'a certaines combinaisons qui permettent d'être plus 
performants dans la gestion des projets. 
5.3. Apprentissage 
Ce travail de recherche m'a permis d'acquérir des compétences sur le plan aussi 
bien professionnel qu'individuel. 
Exigeant un effort soutenu, il a renforcé en moi l'envie de poursuive la recherche, 
particulièrement dans le prolongement du présent mémoire. De plus, ce travail a été pour 
moi un très bon exercice pour développer ma capacité et améliorer mes compétences en 
matière de recherche. Le fait d'avoir eu l'opportunité de faire de la critique tout en 
analysant et en synthétisant des données et de résultats, a été très enrichissant. Par ailleurs, 
j'ai également acquis une meilleure connaissance des méthodes de gestion de projet tout 
en identifiant les variables permettant de parvenir à de bonnes performances; cela me sera 
très précieux pour mener à bien les mandats qui me seront octroyés dans ma carrière 
professionnelle. 
Sur le plan personnel, j'ai appris à être patiente; à persévérer, et surtout à 
apprendre à croire en moi-même et en mon travail afin de le conduire jusqu'à son 
aboutissement. La rédaction d'un mémoire n'est pas une chose facile, car l'on rencontre 
des difficultés diverses. Cela nécessite du courage; c'est une occasion d'apprendre de ses 
erreurs et de se relever pour avancer afin d'arriver à confectionner un mémoire qui répond 
aux normes reqUIses. 
5.4. Limites de la recherche 
Cette étude comporte des limites qUI nécessitent d'être signalées pour une 
meilleure compréhension des résultats: 
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Premièrement, des choix ont été faits en construisant le questionnaire, notamment 
en ce qui concerne la variable "type d'activité·· ; dont seulement 2 types ont été retenus 
parmi tant d'autres par souci de pragmatisme. 
Deuxièmement, nous avons focalisé notre attention seulement sur des répondants 
appartenant à trois secteurs (construction, informatique et banques) ; ce qui n'est pas assez 
représentatif de tous les domaines du vaste champ d'application la gestion de projet. 
Enfin, l'autre limite est liée au nombre peu élevé des participants (7 
professionnels). En effet, les résultats ne sont pas assez représentatifs de toute la réalité au 
sein de la gestion de projet (Aubry et al., 2016). Il aurait été souhaitable d'avoir un plus 
grand échantillon. De plus, la réponse relate les connaissances, mais aussi les limites des 
répondants en tant qu' individus. On ne peut pas par conséquent, extrapoler les résultats et 
affirmer qu'il s'agit d'une vérité absolue (Courtois, Martin-Bonnefous et Pillet, 2003; 
Raharinirina, 2009). En la matière, chacun a sa propre opinion en fonction de son domaine 
et de son expérience. 
Au terme de ce mémoire et au regard de ces limites identifiées, il convient de noter 
que le champ reste ouvert pour de futures études complémentaires qui pourront être 
menées afin d'aboutir à des résultats représentatifs d'une plus large sphère d'application 
de la gestion des projets. 
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Analyse portant sur la cohabitation entre les pratiques agiles et les pratiques traditionnelles. Le but de cette étude est de savoir 
comment mieux combiner et prendre en considération les variables (méthodes, structures, complexité et incertitudes 
technologiques) dans l'unique but d'atteindre les critères visés en termes de performance. Cette étude est supervisée dans le 
contexte du programme d'une maîtrise en Gestion de Projet à l'UQTR. 
Question 1 
Selon vous et selon votre expérience, les méthodes indiquées ci-dessous ont l'influence suivante sur« la performance du projet 
en termes de qualité, coûts et délais» : 
1 
~ Aucune Faible Neutre Forte Très forte 1 Méthodes 1 
Méthode agile 
Méthode approche IPMA (par 
compétences) 
Méthode approche PRJNCE2 
(ensemble d'expérience) 
Méthode PMI (par processus) 
V. agile et JI. traditionnelle 
y, agile et Y, traditionnelle 




Selon vous, la structure indiquée a-t-elle un impact positif sur la relation entre méthode et performance du projet, dans les cas 
suivants: 
~ 
Méthode Méthode '.4 agile et JI. Y, agile et Y, '.4 
Méthode agile approche approche Méthode PMI traditionnelle 
Structure IPMA Prince 
traditionnelle traditionnelle 
et '.4 agile 
Structure fonctionnelle 
(Chaque département est 
responsable de sa partie) 
Structure Matricielle faible 
(Le gestionnaire du projet 
supervise et le gestionnaire 
fonctionnel prend la maj orité 
des décisions) 
Structure matricielle 
Équilibre (Le gest ionnaire de 
projet et le fonctionnel 
exercent la même autorité sur 
le proj et) 
Structure matricielle forte 
(Le gestionnaire détient tous 
les pouvoirs de décisions) 
Structure par projets (Une 




Selon vous, le niveau de complexité du projet! incertitude technologique a-t-il un impact positif sur la relation entre la méthode 
et la performance du projet? 
~ 
Méthode Méthode Y. 
Méthode agile approche approche Méthode PMI 
y. agile et Y. YI agile et YI 
traditionnelle 
Complexité / 10 ·tude 
IPMA Prince 
traditionnelle traditionnelle 
et Y. agile 
En matière de Niveau de complexité du projet 
1.\ Assemblage (Création 
d' une entité à partir de la 
combinaison d'éléments) 
1.2 Système 
(Conception des produits 
composés d'un regroupement 
complexe de sous-systèmes) 
1.3 Déploiement (Intégration 
de nombreux systèmes en vue 
d' une mission commune) 
En matière d'incertitude technologique 
2.1 Faible (Technologie bien 
connue) 
2.2 Moyenne (Technologie 
mixte) 
2.3 Haute (Nouvelle 
technologie) 
2.4 Super haute (Technologie 
à développer) 
